

平成21年度公共工事の発注計画書（変更）

課名（生涯学習課 文化スポーツ係）

番号	区分	工事等の名称	場所	工期	種別	概要	入札(契約)の方法	入札執行時期
1	変更前	上野台運動公園 街路灯修繕工事	国見町大字森山字上野台地内	平成21年6月 ～ 平成21年7月 50日間	電気設備 工事	街路灯4塔の建替え	指名競争	平成21年6月
	変更後	上野台運動公園 街路灯修繕工事	国見町大字森山字上野台地内	平成21年10月 ～ 平成22年1月 70日間	電気設備 工事	街路灯4塔の建替え	指名競争	平成21年10月
2	変更前							
	変更後	上野台運動公園 屋外テニスコート改修工事	国見町大字森山字上野台地内	平成21年9月25日 ～ 平成21年11月28日 65日間	一般土木 工事	テニスコート4面の人工芝 張り替え	指名競争	平成21年9月
3	変更前							
	変更後							
4	変更前							
	変更後							

1. 番号は各課ごとの一連番号とし、発注順とする。
2. 入札（契約）の方法は、一般競争、指名競争、随意契約のいずれかを記載する。
3. 入札執行時期について、随意契約の場合は契約予定時期とする。
4. 毎年、10月1日までを目途に公表し、当該年度の3月31日まで公表する。