

平成21年度公共工事の発注計画書（変更）

課名（建設課 建設係）

番号	区分	工事等の名称	場所	工期	種別	概要	入札(契約)の方法	入札執行時期
1	変更前	町単事業町道104号北島北ノ内線 改良舗装工事	国見町大字小坂字北島地内	平成21年5月 ～ 平成21年8月	一般土木	改良舗装工 L=120m、W=4.0m	指名競争	平成21年5月
	変更後	町単事業町道104号北島北ノ内線 改良舗装工事	国見町大字小坂字北島地内	平成21年7月 ～ 平成21年10月	一般土木	改良舗装工 L=120m、W=4.0m	指名競争	平成21年7月
2	変更前	地方特定道路整備事業 町道5号前原・川原線改良舗装工事	国見町大字山崎字水門地内	平成21年7月 ～ 平成21年12月	舗装工 一般土木	舗装工 L=144.8m 改良工 L=252.0m、W=7.0m	指名競争	平成21年6月
	変更後	地方特定道路整備事業 町道5号前原・川原線改良舗装工事	国見町大字山崎字水門地内	平成21年8月 ～ 平成21年10月	舗装工	舗装工 L=144.7m	指名競争	平成21年8月
3	変更前	町単事業町道105号堰上町田線 舗装工事	国見町大字山崎字柴崎地内	平成21年6月 ～ 平成21年8月	舗装工事	改良舗装工 L=250.0m、W=6.0m	指名競争	平成21年6月
	変更後	町単事業町道105号堰上町田線 舗装工事	国見町大字山崎字柴崎地内	平成21年8月 ～ 平成21年10月	舗装工事	改良舗装工 L=250.0m、W=6.0m	指名競争	平成21年8月
4	変更前	市町村営ふるさと林道緊急整備事業 林道北口線	国見町大字泉田地内	平成21年7月 ～ 平成21年9月	舗装工事	舗装工 L=500.0m、W=4.0m	指名競争	平成21年7月
	変更後	市町村営ふるさと林道緊急整備事業 林道北口線	国見町大字泉田地内	平成21年10月 ～ 平成21年12月	舗装工事	舗装工 L=500.0m、W=4.0m	指名競争	平成21年10月
5	変更前	※企画情報課企画情報係より事務移管						
	変更後	平成21年度町単事業 国見町道の駅整備 事業用地調査測量業務委託	国見町大字藤田字日渡二地内外	平成21年10月 ～ 平成21年12月	測量調査	課発許可申請に必要な資料作成	指名競争	平成21年10月
6	変更前	町単事業町道2040号鹿島峯窪線 道路改良用地業務委託	国見町大字森山中上野地内	平成21年10月 ～ 平成21年12月	調査	実施設計 L=120.0m、W=4.0m	指名競争	平成21年10月
	変更後	町単事業町道2040号鹿島峯窪線 道路改良用地業務委託	国見町大字森山中上野地内	平成21年10月 ～ 平成21年12月	調査	実施設計 L=120.0m、W=4.0m	指名競争	平成21年10月
7	変更前	市町村営ふるさと農道緊急整備事業 大二反地区	国見町大字塚野目字五反田地内	平成21年10月 ～ 平成22年2月	舗装工事	舗装工 L=280.0m、W=4.0m	指名競争	平成21年10月
	変更後	市町村営ふるさと農道緊急整備事業 大二反地区	国見町大字塚野目字五反田地内	平成21年11月 ～ 平成22年2月	舗装工事	舗装工 L=280.0m、W=4.0m	指名競争	平成21年11月

1. 番号は各課ごとの一連番号とし、発注順とする。
2. 入札（契約）の方法は、一般競争、指名競争、随意契約のいずれかを記載する。
3. 入札執行時期について、随意契約の場合は契約予定時期とする。
4. 毎年、10月1日までを目途に公表し、当該年度の3月31日まで公表する。