

平成21年度公共工事の発注計画書（変更）

課名（上下水道課 水道係）

番号	区分	工事等の名称	場所	工期	種別	概要	入札(契約)の方法	入札執行時期
1	変更前	石綿セメント管更新事業 配水管布設替工事	大字大木戸字宮原山地内	90日	水道	配水管 150mm L=100m	指名競争	9月下旬
	変更後	石綿セメント管更新事業 配水管布設替工事	大字大木戸字富士見平地内	70日	水道	配水管 150mm L=217m	指名競争	10月中旬
2	変更前	石綿セメント管更新事業 配水管布設替工事	大字光明寺字志久地内	120日	水道	配水管 75mm L=111m 配水管 50mm L= 94m	指名競争	9月下旬
	変更後	石綿セメント管更新事業 配水管布設替工事	大字光明寺字志久地内	70日	水道	配水管 75mm L=142.02m 配水管 50mm L= 69.48m	指名競争	10月中旬
3	変更前							
	変更後	町単事業 第4水源送水管布設工事	石母田字国見前地内	60日	水道	送水管 50mm L=380m	指名競争	10月中旬
4	変更前	広域化施設整備事業 配水管布設工事	大字小坂字小坂地内	90日	水道	配水管 75mm L=150m	指名競争	9月下旬
	変更後	広域化施設整備事業 配水管布設工事	大字小坂字小坂地内	90日	水道	配水管 75mm L=150m	指名競争	10月下旬
5	変更前	広域化施設整備事業 配水管布設工事	大字山崎字下川前地内	150日	水道	配水管 100mm L=177m	指名競争	9月下旬
	変更後	広域化施設整備事業 配水管布設工事	大字山崎字下川前地内	90日	水道	配水管 100mm L=177m	指名競争	10月下旬
6	変更前	石綿セメント管更新事業 送配水管布設替工事	大字石母田字台地内	180日	水道	送水管 200mm L=327m 配水管 200mm L=327m	指名競争	9月下旬
	変更後	石綿セメント管更新事業 送配水管布設替工事	大字石母田字台地内	90日	水道	送水管 200mm L=327m 配水管 200mm L=327m	指名競争	10月下旬
7	変更前	広域化施設整備事業 配水管布設替箇所舗装工事	大字山崎字下川前地内	90日	水道	アスファルト舗装 L=537m	指名競争	12月下旬
	変更後	広域化施設整備事業 配水管布設替箇所舗装工事	大字山崎字下川前地内	90日	水道	アスファルト舗装 L=537m	指名競争	12月下旬
8	変更前	石綿セメント管更新事業 配水管布設替箇所舗装工事	大字大木戸字宮原地内 大字光明寺字志久地内	90日	水道	アスファルト舗装 L=815m	指名競争	12月下旬
	変更後	石綿セメント管更新事業 配水管布設替箇所舗装工事	大字大木戸字宮原地内 大字光明寺字志久地内	90日	水道	アスファルト舗装 L=815m	指名競争	12月下旬

- 番号は各課ごとの一連番号とし、発注順とする。
- 入札（契約）の方法は、一般競争、指名競争、随意契約のいずれかを記載する。
- 入札執行時期について、随意契約の場合は契約予定時期とする。
- 毎年、10月1日までを目途に公表し、当該年度の3月31日まで公表する。