

■認定歴史的風致維持向上計画の変更箇所一覧

市町村名： 国見町

No.	変更後 ページ	変更前 ページ	変更内容	変更理由
1	表紙	表紙	変更日：令和5年●月●日	計画変更日の記載のため
2	1	1	年号の変更	年号の変更があったため
3	4	4	「国見町歴史的風致維持向上計画協議会」の構成の変更	協議会委員の変更があったため
4	30	30	国見町内指定文化財一覧の変更	登録文化財の除却および登録のため
5	31	31	登録有形文化財の変更	登録文化財の除却および登録のため
6	32	32	登録有形文化財説明文の変更	登録文化財の除却および登録のため
7	158	158	第5次国見町振興計画⇒第6次総合計画に変更	新計画策定のため
8	158	158	1000年のまち。これから100年のまちづくり基本計画の削除	計画期間終了のため
9	158	158	国見町まち・ひと・しごと創生総合戦略の削除	第6次総合計画に統合されたため
10	159	159	第5次国見町振興計画⇒第6次総合計画に変更	新計画策定のため
11	160	160	国見町まち・ひと・しごと創生総合戦略の削除	第6次総合計画に統合されたため
12	-	161	1000年のまち。これから100年のまちづくり基本計画の削除	計画期間終了のため
13	162	162	国見町都市計画マスタープラン計画期間の変更	計画策定中のため
14	166	166	歴史文化遺産・保存・活用に係る団体一覧の変更	団体名の変更のため
15	167	167	庁内検討委員会の構成および事務局の変更	庁内体制の変更による
16	181	181	登録有形文化財の件数および登録有形文化財の説明の変更	文化財の登録・除却による
17	185	185	文化財の保存・活用に係る体制の変更	庁内体制の変更による
18	186	186	歴史文化遺産・保存・活用に係る団体一覧の変更	団体名の変更のため

■認定歴史的風致維持向上計画の変更箇所一覧

市町村名： 国見町

No.	変更後 ページ	変更前 ページ	変更内容	変更理由
19	187	187	登録有形文化財の件数および名称の変更	文化財の登録・除却による
20	189	189	文化財の整備・修繕に関する具体的な計画の変更	令和4年3月の福島県沖地震の災害復旧修繕工事を行っているため
21	189	189	事業内容の変更および事業計画年号の変更	防塁の復原整備について、復原場所・手法の検討が必要であるため、I期計画期間では行わないこととするため
22	190	190	事業年度および年号の変更 【阿津賀志山防塁歴史公園整備事業】の事業個所の変更	当初整備予定としていたアクセス道および便益施設について、既存施設等を活用し代替施設とするため
23	191	191	【奥山家住宅周辺公園整備事業】および【町道美装化・無電柱化整備事業】の削除	令和4年3月の福島県沖地震で被災した当該施設の復旧を優先するため
24	192	192	年号の変更	年号の変更があったため
25	194	194	団体名および年号の変更	団体名および年号の変更があったため
26	195	195	計画期間および年号の変更、2事業の削除	当初整備予定としていたアクセス道について代替施設ができたため 令和4年3月の福島県沖地震で被災した当該施設の復旧を優先するため
27	196	196	2事業の削除	同上
28	197	197	事業概要の変更、年号の変更	防塁の復原整備について、復原場所・手法の検討が必要であるため、I期計画期間では行わないこととするため
29	198	198	計画期間および年号の変更	当初整備予定としていたアクセス道について代替施設ができたため
30	199	199	事業概要および事業が歴史的風致の維持向上の寄与する事由、年号の変更	既存施設等を活用し代替施設とするため
31	200	200	年号の変更	年号の変更があったため
32	-	203	事業の削除	令和4年3月の福島県沖地震で被災した当該施設の復旧を優先するため
33	-	204	事業の削除	令和4年3月の福島県沖地震で被災した当該施設の復旧を優先するため
34	203	205	年号の変更	年号の変更があったため
35	204	206	年号の変更	年号の変更があったため