資料5

令和6年度デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプTYPE1)効果検証

企画調整課

	交付対象事業の名称		水道スマートメーター導入事業				
Ī	事業年度	令和6年度 单独·地域間連			単独·地域間連携	単独	
Ī	サービス分野	防災・インフラメンテナンス	サービス分類	水道スマートメーター			

1. 推進体制

予定していた事業推進体制・構成員

名称(団体·事業者名)	団体·事業者概要	事業における役割
国見町		事業計画の立案・管理・実施
福島県県北保健福祉事務所		事業実施に係る助言、評価
国見町水道事業経営審議会		事業実施に係る助言、評価
	漏水調査業者	漏水箇所特定
国見町管工事組合		漏水修繕対応
愛知時計電機 株式会社	計装設備点検業者	設備点検、管理
	水質検査機関	原水及び浄水の水質分析
愛知時計電機 株式会社	サービス提供事業所	スマートメーター納品、データ通
有限会社 後藤設備	サービス提供事業所	現地での設置

2. 事業の収支

予定していた2024年度の事業収支

タボエロ	◇毎 /坐仕 ズ田)
経費項目	金額(単位:千円)
既設配水メーター交換(新品メーター交換15箇所)	3,640
新設配水メーター設置(新品メーター設置9箇所)	10,213
共通仮設費	2,164
現場管理費	5,869
一般管理費	2,267
消費税	2,415
経費合計	26,568
収入項目	金額(単位:千円)
本交付金	13,284
自主財源	13,284
収入合計	26,568
収入合計 – 経費合計	-

実際の事業推進体制・構成員

名称(団体·事業者名)	団体·事業者概要	事業における役割
国見町		事業計画の立案・管理・実施
福島県県北保健福祉事務所		事業実施に係る助言、評価
国見町水道事業経営審議会		事業実施に係る助言、評価
株式会社 島工業	漏水調査業者	漏水箇所特定
国見町管工事組合	町内水道工事業者	漏水修繕対応
愛知時計電機 株式会社	計装設備点検業者	設備点検、管理
福島地方水道用水供給企業団	水質検査機関	原水及び浄水の水質分析
愛知時計電機 株式会社	サービス提供事業所	スマートメーター納品、データ通
有限会社 後藤設備	サービス提供事業所	現地での設置

経費項目	金額(単位:千円)
既設配水メーター交換(新品メーター交換15箇所)	3,020
新設配水メーター設置(新品メーター設置9箇所)	9,689
共通仮設費	1,704
現場管理費	4,616
一般管理費	2,000
消費税	2,102
経費合計	23,131
収入項目	金額(単位:千円)
本交付金	11,566
自主財源	11,565
収入合計	23,131
収入合計 – 経費合計	-

	KPI①			基準年度	基準値	1
漏水の発見件数の増加				2023	118	1
			,	2024年度末 目標値	2024年度末 実績値	達成状況
			アウトプット 件	120	125	達成
				2025年度末 目標値	2025年度末 実績値	達成状況
				125		
				2026年度末 目標値	2026年度末 実績値	達成状況
				130		
2024年度は工事都合によりスマートメーター導入事業の竣工が令和7年3月となった。そのためスマートメーターを利用した漏水箇所の捜索期間が約半月と短かい期間であった						
KPI達成のための取組内容や工夫および	工夫および が、スマートメーターによるデータ調査で、水量の多い漏水箇所について絞り込むことができ、4箇所の漏水を発見した。					
2025年度達成に向けた取組	2025年度はより一層、スマートメーターから得られる配水量の変化等の情報	青報をもとに漏水の	早期発見件数を増 ⁴	やし、町内の漏水状況の減少を目	指す。	

KPI②			単位	基準年度	基準値	
				2023	71	
	宅地内漏水のお知らせ件数の増加			2024年度末 目標値	2024年度末 実績値	達成状況
				75	12	未達成
宅地				2025年度末 目標値	2025年度末 実績値	達成状況
				80		
				2026年度末 目標値	2026年度末 実績値	達成状況
				85		
2024年度は工事都合によりスマートメーター導入事業の竣工が令和7年3月となった。そのためスマートメーターを利用した漏水箇所の捜索期間が約半月と短かい期間であったた KPI達成(計測)できなかった理由および 2025年度達成に向けた取組 2025年度達成に向けた取組 2025年度は近日の計画を受ける発見割合:5年度 2.0%、6年度 1.2%) 2025年度はスマートメーターにより、漏水が多い地区を調査できるため、漏水の発見件数を増やし、町内の漏水状況の減少を目指す。						

KPI③			単位	基準年度	基準値	
				2023	240	
				2024年度末 目標値	2024年度末 実績値	達成状況
				220	未計測	未計測
異常	異常発生時の対応までの時間短縮			2025年度末 目標値	2025年度末 実績値	達成状況
				200		
				2026年度末 目標値	2026年度末 実績値	達成状況
				180		
	2024年度は工事都合によりスマートメーター導入事業の竣工が令和7年3月となった。そのためスマートメーターを利用した漏水箇所の捜索期間が約半月と短かい期間であった。そ					
KPI達成(計測)できなかった理由および	大規模異常が発生	しなかったため、実績	責値については未計測となる。			
2025年度達成に向けた取組 2025年度以降については、発生させないことが重要であるが、発生した際は異常発生箇所の特定を与				後の対応につなげるためにスマート	メーターを使用する。	

	KPI(4)			基準年度	基準値	
漏水時断水件数の減少				2023	200	
				2024年度末 目標値	2024年度末 実績値	達成状況
				180	未計測	未計測
			件	2025年度末 目標値	2025年度末 実績値	達成状況
				160		
				2026年度末 目標値	2026年度末 実績値	達成状況
				150		
2024年度は工事都合によりスマートメーター導入事業の竣工が令和7年3月となった。そのためスマートメーターを利用した漏水箇所の捜索期間が約半月と短かい期間であった。						
KPI達成(計測)できなかった理由および	のため、スマートメーター設置後に大口径配水管(φ50~φ200)での大規模異常が発生しなかったため、実績値については未計測となる。					
2025年度達成に向けた取組	2025年度以降については、発生させないことが重要であるが、発生した際	祭は断水件数を減ら	らし、その後の対応に	つなげるためにスマートメーターを使	用する。	

			_		_
KPI(\$)	種別	単位	基準年度	基準値	
			2023	81.6	
			2024年度末 目標値	2024年度末 実績値	達成状況
			82	81.8	未達成
有収率の改善	アウトカム	アウトカム %	2025年度末 目標値	2025年度末 実績値	達成状況
			83.5		
			2026年度末 目標値	2026年度末 実績値	達成状況
			85		
2024年度は工事都合によりスマートメーター導入事業の竣工が令和7年3月となった。そのためスマートメーターを利用した漏水箇所の捜索期間が短くなったが、スマートメーターに					
MDCをは(計制) ☆またかった理点からだ。 LZ調本で、水墨の名い足水管所を4管所及目にたし、					

2025年度達成に向けた取組

KPI達成(計測)できなかった理由および よる調査で、水量の多い漏水箇所を4箇所発見した。しかし、3月中の修繕が間に合わず、年度内有収率について、前年度からの増加は0.2%にとどまった。 2025年度以降もスマートメーターによる漏水箇所の探索範囲を縮小化及び、確認頻度を増加させることで漏水箇所の早期発見・修繕を進める。

令和6年度デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプTYPE1)効果検証

交付対象事業の名称		水道施設遠方監視システム整備事業				
事業年度	令和 6 年度 単独・地域間連携 単独			単独		
サービス分野	防災・インフラメンテナンス サービス分類 その他					

1. 推進体制

予定していた事業推進体制・構成員

名称(団体·事業者名)	団体·事業者概要	事業における役割
国見町		事業計画の立案・管理・実施
福島県県北保健福祉事務所		事業実施に係る助言、評価
国見町水道事業経営審議会		事業実施に係る助言、評価
国見町管工事組合		漏水修繕対応
	計装設備点検業者	設備点検、管理
	水質検査機関	原水及び浄水の水質分析
	漏水調査業者	漏水箇所特定
	サービス提供事業所	中央監視装置システム設置・管

2. 事業の収支

予定していた2024年度の事業収支

1 たび くいたとびと 1 一次の子来小人	
経費項目	金額(単位:千円)
機器費(各水道施設に設置する子局機器)	16,022
監視用通信装置(庁内に設置する親局機器)	3,710
材料費(機器接続に必要な部材)	1,451
労務費(各機器の取付、電気工事)	10,520
共通仮設費	431
現場管理費	2,100
一般管理費	1,766
消費税	3,600
経費合計	39,600
収入項目	金額(単位:千円)
本交付金	19,800
自主財源	19,800
収入合計	39,600
収入合計 – 経費合計	-

実際の事業推進体制・構成員

名称(団体·事業者名)	団体・事業者概要事業における役割	
国見町		事業計画の立案・管理・実施
福島県県北保健福祉事務所		事業実施に係る助言、評価
国見町水道事業経営審議会		事業実施に係る助言、評価
国見町管工事組合		漏水修繕対応
クシダ工業 株式会社	計装設備点検業者	設備点検、管理
福島地方水道用水供給企業団	水質検査機関	原水及び浄水の水質分析
株式会社 島工業	漏水調査業者	漏水箇所特定
クシダ工業 株式会社	サービス提供事業所	中央監視装置システム設置・管

経費項目	金額(単位:千円)
機器費(各水道施設に設置する子局機器)	14,890
監視用通信装置(庁内に設置する親局機器)	3,460
材料費(機器接続に必要な部材)	1,533
労務費(各機器の取付、電気工事)	10,567
共通仮設費	850
現場管理費	2,370
一般管理費	1,830
消費税	3,550
経費合計	39,050
収入項目	金額(単位:千円)
本交付金	19,525
自主財源	19,525
収入合計	39,050
収入合計 – 経費合計	-

KPI①			単位	基準年度	基準値	
				2023	20	
				2024年度末 目標値	2024年度末 実績値	達成状況
				18	未計測	未計測
施設異常通知数		アウトプット	アウトプット 件	2025年度末 目標値	2025年度末 実績値	達成状況
				16		
				2026年度末 目標値	2026年度末 実績値	達成状況
				13		
	2024年度は工事都合により水道施設遠方監視システム(以下「監視システム」)整備事業の竣工が令和7年3月となった。そのため監視システムを利用した漏水箇所の捜索期					
KPI達成(計測)できなかった理由および	間が約半月と短かい期間であった。そのため、監視システムー設置後の期間内に施設以上通知がが発生しなかったため、実績値については未計測となる。					
2025年度達成に向けた取組	2025年度以降については、発生させないことが重要であるが、発生した際は異常発生箇所の特定を早め、その後の対応につなげるために監視システムを使用する。					

KPI@	種別	単位	基準年度	基準値		
			2023	240		
			2024年度末 目標値	2024年度末 実績値	達成状況	
			220	未計測	未計測	
異常発生時の対応までの時間短縮	アウトカム	分	2025年度末 目標値	2025年度末 実績値	達成状況	
			200			
				2026年度末 目標値	2026年度末 実績値	達成状況
			180			
2024年度は工事都合により水道施設遠方監視システム(以下「監視システム」)整備事業の竣工が令和7年3月となった。そのため監視システムを利用した漏水箇所の捜索期						
KPI達成(計測)できなかった理由および 間が約半月と短かい期間であった。そのため、監視システム-設置後に大口径配水管(φ50~φ200)での大規模異常が発生しなかったため、実績値については未計測となる。						

2025年度達成に向けた取組

2025年度以降については、発生させないことが重要であるが、発生した際は異常発生箇所の特定を早め、その後の対応につなげるために監視システムを使用する。

KPI③	種別	単位	基準年度	基準値	
		アウトカム 件	2023	200	
漏水時断水件数の減少			2024年度末 目標値	2024年度末 実績値	達成状況
	アウトカム		180	未計測	未計測
			2025年度末 目標値	2025年度末 実績値	達成状況
			160		
			2026年度末 目標値	2026年度末 実績値	達成状況
			150		
2024年度は工事都合により水道施設遠方監視システム(以下「監視システム」)整備事業の竣工が令和7年3月となった。そのため監視システムを利用した漏水箇所の捜索期					

2025年度達成に向けた取組

KPI達成(計測)できなかった理由および 間が約半月と短かい期間であった。そのため、監視システム設置後に大口径配水管(φ50~φ200)での大規模異常が発生しなかったため、実績値については未計測となる。 2025年度以降については、発生させないことが重要であるが、発生した際は断水件数を減らし、その後の対応につなげるために監視システムを使用する。

KPI ④	種別	単位	基準年度	基準値	
			2023	81.6	1
			2024年度末 目標値	2024年度末 実績値	達成状況
			82	81.8	未達成
有収率の改善		%	2025年度末 目標値	2025年度末 実績値	達成状況
			83.5		
			2026年度末 目標値	2026年度末 実績値	達成状況
			85		
KPI達成(計測)できなかった理由および BIが約半月と短くなったがため、監視システムを利用した漏水の予測及び漏水発見はできなかった。そのため監視システムを利用した漏水箇所の捜索期 BIが約半月と短くなったがため、監視システムを利用した漏水の予測及び漏水発見はできなかった。 2025年度達成に向けた取組 2025年度以降は監視システムをより一層活用し、各配水池からの配水量の変化を細かく確認すること及びスマートフォン等での外部での確認機能を生かし、漏水箇所の早期発 見・修繕を進める。					

令和6年度デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプTYPE1)効果検証

	交付対象事業の名称	脱納付書推進事業				
	事業年度	令和6年度 単独・地域間連携 単独・				
ſ	サービス分野	行政サービス	サービス分類	窓口入力支援システム(書かない窓口)		

1. 推進体制

予定していた事業推進体制・構成員

名称(団体·事業者名)	団体·事業者概要	事業における役割
国見町	事業実施者	事業全般の管理
セイコーソリューションズ株式会社	決済サービス事業者	受付サービスの提供
日本マルチペイメントネットワーク推進協議会	収納サービス事業者	入会及び収納機関番号の取得
福島信用金庫 外6社	町指定金融機関	ペイジー契約
一般財団法人流通システム開発センター	コード管理事業者	決済事業コード作成
福島信用金庫	町指定金融機関	事業周知
ふくしま未来農業協同組合総合支店	町指定金融機関	事業周知

2. 事業の収支

予定していた2024年度の事業収支

経費項目	金額(単位:千円)
口座振替受付端末	550
端末専用ロール紙	5
端末接続料(基本料金、従量通信料)	84
登録データ還元料	53
端末初期システムセットアップ	27
広報資材(ミニのぼり)	10
JAMPA入会年会費	100
流通決済事業者コード登録管理費	33
金融機関登録作業費	264
経費合計	1,126
収入項目	金額(単位:千円)
本交付金	563
自主財源	563
収入合計	1,126
収入合計 – 経費合計	-

実際の事業推進体制・構成員

24100-12 21 21 21 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1		
名称(団体·事業者名)	団体·事業者概要	事業における役割
国見町	事業実施者	事業全般の管理
セイコーソリューションズ株式会社	決済サービス事業者	受付サービスの提供
日本マルチペイメントネットワーク推進協議会	収納サービス事業者	入会及び収納機関番号の取得
福島信用金庫 外6社	町指定金融機関	ペイジー契約
一般財団法人流通システム開発センター	コード管理事業者	決済事業コード作成
福島信用金庫	町指定金融機関	事業周知
ふくしま未来農業協同組合総合支店	町指定金融機関	事業周知

経費項目	金額(単位:千円)
口座振替受付端末	550
端末専用ロール紙	4
端末接続料(基本料金、従量通信料)	82
登録データ還元料	53
端末初期システムセットアップ	27
広報資材(ミニのぼり)	11
JAMPA入会年会費	100
流通決済事業者コード登録管理費	33
金融機関登録作業費	264
経費合計	1,124
収入項目	金額(単位:千円)
本交付金	562
自主財源	562
収入合計	1,124
収入合計 – 経費合計	-

KPI(Î)	種別	単位	基準年度	基準値	
IN 16	「主力」	+12	至十十次		
			2024年度末 目標値	2024年度末 実績値	達成状況
			30	17	未達成
新規口座振替依頼件数	アウトプット	件	2025年度末 目標値	2025年度末 実績値	達成状況
			200		
			2026年度末 目標値	2026年度末 実績値	達成状況
			300		
KPI達成(計測)できなかった理由および 同時期となり、十分な事前広報はできなかった。申請については従来 2025年度達成に向けた取組 2025年度達成に向け、窓口申込者に対してサービスの周知を図り					
KPI②	種別	単位	基準年度	基準値	
		\	2024年度末 目標値	2024年度末 実績値	達成状況
口座振替率(口座振替件数/賦課件数)			62.87	63.72	達成
	アウトプット		2025年度末 目標値	2025年度末 実績値	達成状況
			70	2026年度十二中建体	>+ -bd >2
			2026年度末 目標値 75	2026年度末 実績値	達成状況
2025年1月にサービス実装を予定していたが、関係課との協議をは	+いちゃして会体的+ハフートーン	ニュールが多ス度出した		生1日のサービス字社と日時期と	
KPI達成のための取組内容や工夫および なり、十分な事前広報はできなかった。そのためペイジーの利用自体 年度達成に向けた取組 年度達成に向け、口座振替未済の方対してサービスの周知を図り、	は想定を下回ったが、従	来の紙ベースでの申	i請件数も一定程度あり、KPIとして	ては達成することができた。2025	
KPI③	種別	単位	基準年度	基準値	
			2024年度末 目標値 3	2024年度末 実績値	達成状況
サービス利用の満足度(利用者・職員)	アウトカム	ポイント	2025年度末 目標値	2025年度末 実績値	達成状況
2 ころ作り用や小型に反(作り用)は「地域央)	7 71 71	W171	3.5	2023十段小 天順胆	EDX1///
			2026年度末 目標値	2026年度末 実績値	達成状況
			4	- 020 下文小 八根に	

KPI達成のための取組内容や工夫および 2025年度達成に向けた取組 2025年1月にサービス実装し、2024年度内において17名の利用があった。利用者全員に対しアンケートを実施し満足度調査を行い、14名の回答があった。回答があった利用者 については全員満足度が高い5をつけており、サービス利用による時間の短縮や紙ベースの記載が不要になる等の有用性が目に見える結果となった。今後も窓口において有用性を アピールしながら利用していただき、高い満足度を継続させていく取り組みが必要と考えている。

KPI⊕		種別	単位	基準年度	基準値	
						1
			アウトカム 件	2024年度末 目標値	2024年度末 実績値	達成状況
Fig. (+T-1)	取り扱い可能な納付金の種類 (税目・料金の数)			14	14	達成
以り扱い口用				2025年度末 目標値	2025年度末 実績値	達成状況
				15		
				2026年度末 目標値	2026年度末 実績値	達成状況
				17		
	2025年1月にサービスを実装し、取り扱い可能な納付金の種類については14で開始をした。これはサービス実装時点において口座振替対象であった税目・料金の数であり、町で			た税目・料金の数であり、町で所		
KPI達成のための取組内容や工夫および 管する口座振替対象の納付金については全てサービス対応としたところである。2			度末達成に向けては	は、町が所管する料金等について納	1付方法を口座振替とできるよう	
2025年度達成に向けた取組	拡充をする必要がある。その上でサービス対象とできるよう手続きを進めて	いく必要があると考	えている。			

令和6年度デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプTYPE1)効果検証

資料 5 _追加

企画調整課

交付対象事業の名称	「書かない窓口」システム構築事業						
事業年度		令和 6 年度 単独·地域間連携 単独·地域間連携					
サービス分野	行政サービス						

1. 推進体制

予定していた事業推進体制・構成員

名称(団体·事業者名)	団体·事業者概要	事業における役割
国見町	自治体	事業計画の立案・管理
福島リコピー株式会社	システム構築事業者	システムの構築
国見町総合計画審議会	まちづくりの基本構想等を審議す	事業推進
国見町各町内会	地域の自治会団体	サービスの周知

実際の事業推進体制・構成員

名称(団体·事業者名)	団体·事業者概要	事業における役割
国見町	自治体	事業計画の立案・管理
福島リコピー株式会社	システム構築事業者	システムの構築
国見町総合計画審議会	まちづくりの基本構想等を審議す	事業推進
国見町各町内会	地域の自治会団体	サービスの周知

2. 事業の収支

予定していた2024年度の事業収支

経費項目	金額(単位:千円)
申請書作成ソリューション	2,730
付属品一式	60
プリンタ一式	855
初期設定費用	948
タブレットパソコン	918
経費合計	5,511
収入項目	金額(単位:千円)
本交付金	2,755
自主財源	2,756
収入合計	5,511
収入合計 – 経費合計	-

経費項目	金額(単位:千円)
申請書作成ソリューション	2,598
付属品一式	52
プリンタ一式	590
初期設定費用	902
タブレットパソコン	1,144
経費合計	5,286
収入項目	金額(単位:千円)
本交付金	2,643
自主財源	2,643
収入合計	5,286
収入合計 – 経費合計	-

	KPI①	種別	単位	基準年度	基準値	
「書かない窓口」の処理割合		アウトプット		なし	なし	
			'	2024年度末 目標値	2024年度末 実績値	達成状況
			プウトプット %	60	20	未達成
				2025年度末 目標値	2025年度末 実績値	達成状況
				70		
			2026年度末 目標値	2026年度末 実績値	達成状況	
				80		
「書かない窓口」システムの利用については、当初の目標値に達していないが、2024年度下半期からの導入によりまだまだシステムの知名度が上がっていないのが理由の一つ			上がっていないのが理由の一つと			
KPI達成(計測)できなかった理由および	考えられる。2025年度は、目標値を達成ることができるよう、定期的	えられる。2025年度は、目標値を達成ることができるよう、定期的な周知広報、来庁者に対する丁寧な説明を行っていく。また、来庁者に対するシステムの操作説明に時間				
	+ # - - - - - - - - -					

2025年度達成に向けた取組

|を要しているケースや誤って申請書を作成した場合のやり直しの対応の時間がかかっているという声もあるため、操作をしやすくする工夫も併せて行っていく。

KPI②	種別	単位	基準年度	基準値	
窓口サービスの満足度(申請者・職員)	アウトカム ポイント		なし	なし	
			2024年度末 目標値	2024年度末 実績値	達成状況
			4	3.8	未達成
		ポイント	2025年度末 目標値	2025年度末 実績値	達成状況
			4.5		
			2026年度末 目標値	2026年度末 実績値	達成状況
			4.8		

KPI達成(計測)できなかった理由および 2025年度達成に向けた取組

|高齢者や外国人など文字を記入する人、乳幼児と一緒に来庁する人にとっては、大きなメリットがあり来庁者、応対する職員にとてもシステムの利用に関しては好感度であった。一 |方、それ以外の方には、「顔認証に時間がかかる」「申請書に手書き部分が残ると手間がかかる」という意見もあり、システムのメリットを感じていない方の方が多い状況。2025年 度の目標達成に向けてシステムのメリットを来庁者に知ってもらい、利用促進となるよう、システム構築事業者の協力も得ながら運用形態を改善していく。

KPI③	種別	単位	基準年度	基準値		
窓口応答の満足度(職員)			なし	なし		
			2024年度末 目標値	2024年度末 実績値	達成状況	
	アウトカム		4	3.8	未達成	
		ポイント	2025年度末 目標値	2025年度末 実績値	達成状況	
			4.5			
				2026年度末 目標値	2026年度末 実績値	達成状況
			4.8			
空口での対応において 海巻の中誌書が必要が担合 氏々や仕託を同	廃を記 コナ もくウム	たみ ウダ吐明のだ	シウにつわがりませいルルしただいっ	こいえ 一大 映号の港口庭り オ		

KPI達成(計測)できなかった理由および 2025年度達成に向けた取組

|窓口での対応において、複数の申請書が必要な場合、氏名や住所を何度も記入しなく良いため、応答時間の短縮につながり大きなメリットを感じている。一方、職員の満足度として 低い理由は、システムの操作説明に時間がかかるという意見が多い。また、来庁者からも「手書きの方が速い」という声もあり、来庁者の状況に合わせてシステム利用、手書き申請の 対応をしているのが現状。来庁者がシステムをスムーズに操作できるような環境が整ってくると、職員の満足度も上がってくると考えられる。

	KPI4	種別	単位	基準年度	基準値	
				なし	なし	
				2024年度末 目標値	2024年度末 実績値	達成状況
「書かない窓口」利用時の窓口応答短縮時間		1		1	達成	
	窓口」利用時の窓口応答短縮時間	アウトカム	分	2025年度末 目標値	2025年度末 実績値	達成状況
				1.5		
					2026年度末 目標値	2026年度末 実績値
				2		
KPI達成のための取組内容や工夫および						