

令和8年度公共工事の発注計画書（変更）

建設課

番号	区分	工 事 等 の 名 称	場 所	工 期	種別	概 要	入札(契約)の方法	入札執行時期
1	変更前	林道橋定期点検業務委託	貝田字湧水地内他	令和8年6月 ～ 令和8年10月	調査測量	林道橋梁の定期点検業務	随意契約	令和8年6月
	変更後	林道橋定期点検業務委託	貝田字湧水地内他	令和8年5月 ～ 令和8年10月	調査測量	林道橋梁の定期点検業務	随意契約	令和8年5月
2	変更前	地方創生整備推進交付金事業 林道阿津賀志線整備工事	大木戸字阿津賀志山一地内	令和8年5月 ～ 令和9年2月	一般土木 工事	改良工事	指名競争	令和8年5月
	変更後	地方創生整備推進交付金事業 林道阿津賀志線整備工事	大木戸字阿津賀志山一地内	令和8年8月 ～ 令和9年2月	一般土木 工事	改良工事	指名競争	令和8年8月
3	変更前	道路メンテナンス補助事業 富士見橋修繕設計業務委託	川内字中島地内	令和8年5月 ～ 令和9年2月	調査測量	修繕工事のための調査測量業務	随意契約	令和8年5月
	変更後	道路メンテナンス補助事業 富士見橋修繕設計業務委託	川内字中島地内	令和8年5月 ～ 令和9年3月	調査測量	修繕工事のための調査測量業務	随意契約	令和8年5月
4	変更前	道路メンテナンス補助事業 JR跨線橋・大木戸橋点検診断業務	貝田字日照田地内	令和8年5月 ～ 令和9年3月	調査測量	橋梁の定期点検診断業務	随意契約	令和8年5月
	変更後	道路メンテナンス補助事業 JR跨線橋・大木戸橋点検診断業務	貝田字日照田地内	令和8年6月 ～ 令和9年3月	調査測量	橋梁の定期点検診断業務	随意契約	令和8年6月

1. 番号は各課ごとの一連番号とし、発注順とする。
2. 入札（契約）の方法は、一般競争、指名競争、随意契約のいずれかを記載する。
3. 入札執行時期について、随意契約の場合は契約予定時期とする。
4. 毎年、10月1日までを目途に公表し、当該年度の3月31日まで公表する。

令和8年度公共工事の発注計画書（変更）

建設課

番号	区分	工 事 等 の 名 称	場 所	工 期	種別	概 要	入札(契約)の方法	入札執行時期
5	変更前	町道2126号線調査業務	藤田字町裏地内	令和8年6月 ～ 令和9年3月	調査測量	改良工事实施のための用地調査業務	指名競争	令和8年6月
	変更後	町道2126号線物件保証算定業務	藤田字日向一地内	令和8年9月 ～ 令和8年12月	調査	改良工事实施のための物件調査業務	指名競争	令和8年9月
6	変更前	社会資本整備総合交付金事業 町道4078号線改良工事	光明寺字滝ノ下地内	令和8年5月 ～ 令和9年2月	一般土木 工事	改良工事	指名競争	令和8年5月
	変更後	社会資本整備総合交付金事業 町道4078号線改良工事	光明寺字滝ノ下地内	令和8年11月 ～ 令和9年3月	一般土木 工事	改良工事	指名競争	令和8年11月
7	変更前	地方創生（道整備交付金）事業 町道4号線舗装改良工事	塚野目字五反田地内	令和8年5月 ～ 令和9年3月	一般土木 工事	舗装改良工事	指名競争	令和8年5月
	変更後	地方創生（道整備交付金）事業 町道4号線舗装改良工事	塚野目字五反田地内	令和8年6月 ～ 令和9年3月	一般土木 工事	舗装改良工事	指名競争	令和8年6月
8	変更前	交通安全（通学路緊急対策）事業 町道2059号線交通安全施設工事	山崎字滝山地内	令和8年6月 ～ 令和9年2月	一般土木 工事	交通安全施設工事	指名競争	令和8年6月
	変更後	交通安全（通学路緊急対策）事業 町道2059号線交通安全施設工事	山崎字滝山地内	令和8年10月 ～ 令和9年2月	一般土木 工事	交通安全施設工事	指名競争	令和8年10月

1. 番号は各課ごとの一連番号とし、発注順とする。
2. 入札（契約）の方法は、一般競争、指名競争、随意契約のいずれかを記載する。
3. 入札執行時期について、随意契約の場合は契約予定時期とする。
4. 毎年、10月1日までを目途に公表し、当該年度の3月31日まで公表する。

令和8年度公共工事の発注計画書（変更）

建設課

番号	区分	工 事 等 の 名 称	場 所	工 期	種別	概 要	入札(契約)の方法	入札執行時期
9	変更前	町道3056号線改良工事	藤田字上鶉町地内	令和8年10月 ～ 令和9年3月	一般土木 工事	改良工事	指名競争	令和8年10月
	変更後	町道3056号線改良工事	藤田字上鶉町地内	令和9年1月 ～ 令和9年3月	一般土木 工事	改良工事	指名競争	令和9年1月
10	変更前	町道3086号線改良工事	塚野目字金屋地内	令和8年5月 ～ 令和9年2月	一般土木 工事	改良工事	指名競争	令和8年6月
	変更後	町道3086号線改良工事	塚野目字金屋地内	令和8年11月 ～ 令和9年3月	一般土木 工事	改良工事	指名競争	令和8年11月
11	変更前	町道2092号線整備工事	藤田字観月台地内	令和8年9月 ～ 令和9年3月	一般土木 工事	ロータリー整備工事	指名競争	令和8年9月
	変更後	町道2092号線整備工事	藤田字観月台地内	令和8年11月 ～ 令和9年3月	一般土木 工事	ロータリー整備工事	指名競争	令和8年11月
12	変更前	町道2114号線改良工事	藤田字観月台地内	令和8年9月 ～ 令和9年3月	一般土木 工事	改良工事	指名競争	令和8年9月
	変更後	町道2114号線改良工事	藤田字観月台地内	令和8年11月 ～ 令和9年3月	一般土木 工事	改良工事	指名競争	令和8年11月

1. 番号は各課ごとの一連番号とし、発注順とする。
2. 入札（契約）の方法は、一般競争、指名競争、随意契約のいずれかを記載する。
3. 入札執行時期について、随意契約の場合は契約予定時期とする。
4. 毎年、10月1日までを目途に公表し、当該年度の3月31日まで公表する。

令和8年度公共工事の発注計画書（変更）

建設課

番号	区分	工 事 等 の 名 称	場 所	工 期	種別	概 要	入札(契約)の方法	入札執行時期
13	変更前	農業水路等長寿命化・防災減災事業 大木戸地区水路改修工事	大木戸字宮原	令和8年5月 ～ 令和9年3月	一般土木 工事	改良工事	指名競争	令和8年5月
	変更後	農業水路等長寿命化・防災減災事業 大木戸地区水路改修工事	大木戸字宮原	令和8年6月 ～ 令和9年3月	一般土木 工事	改良工事	指名競争	令和8年6月
14	変更前	農地地域防災減災事業 六角地区実施計画策定業務委託	大木戸字六角地内	令和8年5月 ～ 令和9年2月	調査測量	修繕計画策定業務	指名競争	令和8年5月
	変更後	農村地域防災減災事業 六角地区実施計画策定業務委託	大木戸字六角地内	令和8年5月 ～ 令和9年2月	調査測量	修繕計画策定業務	指名競争	令和8年5月
15	変更前	町道2013号線水路整備工事	石母田字上台地内	令和8年3月 ～ 令和8年6月	一般土木 工事	改良工事	指名競争	令和8年3月
	変更後	町道2013号線水路整備工事	石母田字上台地内	令和8年3月 ～ 令和8年8月	一般土木 工事	改良工事	指名競争	令和8年3月
16	変更前			令和 年 月 ～ 令和 年 月				令和 年 月
	変更後	泉田新田地内水路修繕工事	泉田字新田地内	令和8年11月 ～ 令和9年3月	一般土木 工事	水路改修工事	指名競争	令和8年11月

1. 番号は各課ごとの一連番号とし、発注順とする。
2. 入札（契約）の方法は、一般競争、指名競争、随意契約のいずれかを記載する。
3. 入札執行時期について、随意契約の場合は契約予定時期とする。
4. 毎年、10月1日までを目途に公表し、当該年度の3月31日まで公表する。

令和8年度公共工事の発注計画書（変更）

建設課

番号	区分	工 事 等 の 名 称	場 所	工 期	種別	概 要	入札(契約)の方法	入札執行時期
17	変更前			令和 年 月 ～ 令和 年 月				令和 年 月
	変更後	町道2076号線側溝設置工事	山崎字堂ノ前地内	令和8年12月 ～ 令和9年3月	一般土木 工事	側溝設置工事	指名競争	令和8年12月
18	変更前			令和8年5月 ～ 令和9年2月				令和 年 月
	変更後	町道3121号線側溝設置工事	徳江字拾俵橋地内	令和8年12月 ～ 令和9年3月	一般土木 工事	側溝設置工事	指名競争	令和8年12月
19	変更前			令和 年 月 ～ 令和 年 月				令和 年 月
	変更後	町道4078号線側溝設置工事	光明寺字滝ノ下地内	令和8年11月 ～ 令和9年3月	一般土木 工事	側溝設置工事	指名競争	令和8年11月
20	変更前			令和 年 月 ～ 令和 年 月				令和 年 月
	変更後	町道2175号線道路改良工事	山崎字小館脇地内	令和8年11月 ～ 令和9年3月	一般土木 工事	改良工事	指名競争	令和8年11月

- 1. 番号は各課ごとの一連番号とし、発注順とする。
- 2. 入札（契約）の方法は、一般競争、指名競争、随意契約のいずれかを記載する。
- 3. 入札執行時期について、随意契約の場合は契約予定時期とする。
- 4. 毎年、10月1日までを目途に公表し、当該年度の3月31日まで公表する。